

Genomförande och investeringstillstånd ny förskola Robertsfors

Under våren 2018 fortsatte det förberedande arbetet med investeringen om ny sjuavdelningsförskola i Robertsfors. Beslut har tidigare fattats om dess genomförande (se bifogade underlag), varför projektering fortgått. Projektansvarig har haft regelbundna träffar och möten med sektorschef för barn-och utbildning och förskolechef. Bland annat har protokollfört samrådsmöte hållits den 19/6 där verksamhetens representanter samt fackliga ombud närvarade.

Utifrån fattade beslut har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett upphandlingsunderlag för den nya förskolan inom befintlig detaljplan. Ursprunglig placering på marken begränsades av Norrbottniabanans planeringskorridor, vilket gjort att förskolans placering förflyttats något östligt på samma tänkta plats för att säkerställa fortsatt funktion utan att beröras av planeringskorridoren. Detta gör att de ursprungliga funktionerna i ritat hus med antal avdelningar, tillgång till personalutrymmen, tillgång till utemiljö, koppling till måltid mm kvarstår.

Under sommaren har en upphandling för entreprenad om uppförande av ny förskola i Robertsfors, legat ute med en anbudsöppning den 17 september. Om godkända inkomna anbud ej överstiger det av kommunfullmäktige avsatta investeringsutrymmet på 44 mkr föreslås allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen ge förvaltningen genomförande och investeringstillstånd för ny förskola Robertsfors samt slutföra upphandling och gå till avtalsskrivning.

Om godkända inkomna anbud överstiger det avsatta investeringsutrymmet föreslås kommunstyrelsen att ge genomförande och investeringstillstånd samt slutföra upphandling och gå till avtalsskrivning, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ny nivå på investeringsutrymmet för projektet.

Om samtliga anbud överstiger det budgeterade 44 m kr föreslås kommunstyrelsen föreslå ett justerat investeringsutrymme eller att avbryta projektering och upphandling.

