



Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-04-28

Reviderad 2020-05-06

Dnr:

Samhällsbyggnad

Carin Elofsson, tf samhällsbyggnadschef

Tel: 0934 – 141 04

E-post: carin.elifsson@robertsfors.se

Uppföljning investering Ambulansgarage

Tf samhällsbyggnadschefs förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att

- uppdra till samhällsbyggnadschef att ta fram rutiner för investeringar som tydliggör behovet av återkoppling till utskottet/kommunstyrelsen då genomförandet beräknas bli betydligt dyrare än för ändamålet avsatta medel.
- redovisning enligt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 tillställs kommunstyrelsen

Ärendesammanfattning

Ärendet lyftes i fullmäktige 2019-04-29 (§41) med beslut om återremiss då underlagen ansågs bristfälliga. Kostnad var i ursprungligt underlag beräknad till 400 000 kr, men ändrades i tillägg till 500 000 tkr. Fortsatt beredning medförde ny ritning och kostnads kalkyl där kostnaden beräknades till 1 100 000 kr.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 (§65) om att anslå 1 100 000 kr för ett ambulansgarage och utföra anpassningar av befintlig lokal på Fabriksvägen.

Investeringen har nu genomförts och de redovisade kostnaderna 2 015 646 kronor, d v s 83% över de av kommunfullmäktige beslutade investeringsmedlen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse (2019-03-18)
- Tjänsteskrivelse v.2 (2019-04-01)
- Kostnadsuppskattning 2019-04-01
- (Gammal) Skiss på åtgärder
- (NY) Ritning på ambulansgarage samt boende
- Ambulans ny kalkyl
- E-post - Kostnadsberäkning Ambulansgarage
- Signerad avsiktsförklaring (Tillagd 2019-06-13, KI 09:57)
- Protokoll AU 190325 § 60
- Protokoll KS 190408 § 49
- Protokoll KF 190429 § 41
- Protokoll SHBU 190513 § 75, s. 21.
- Protokoll AU 190520 § 113, s.40
- Protokoll KS 190603 § 115, s.44
- Tjänsteskrivelse 2020-04-28



Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-04-28

Reviderad 2020-05-06

Dnr:

Samhällsbyggnad

Carin Elofsson, tf samhällsbyggnadschef

Tel: 0934 – 141 04

E-post: carin.elifsson@robertsfors.se

Ärendet

AKTIVITET	KALKYL	KALKYL	UTFALL	DIFFERENS
1 SCHAKTER	113 556			
2 UTVÄNDIG MARK	7 093			
3 KANTBALKAR	70 756			
5 STOMMAR	148 497			
8 INNERVÄGGAR	220 066			
11 YTTERTAK	47 910			
12 UNDERTAK	22 210			
13 PLÅTARBETEN	18 810			
14 MÅLNINGSARBETEN	34 650			
15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER	5 500			
16 SNICKERIER	40 567			
6171 Byggnadsentreprenader			850 352	
S:A BYGGENTREPRENAD		729 615	850 352	120 737
410 Anläggning o underhåll material			288 431	
4103 VVS-material			57 128	
9646 Internt köpt material mm			69 655	
17 SAKVAROR		122 400	415 214	292 814
761 Avgifter			462	
733 Larm och bevakning			25 291	
745 Konsulttjänster			148 090	
632 Hyra/leasing inventarier			120 726	
749 Övr främmande tjänster			20 519	
19 DIVERSE		8 656	315 088	306 432
6173 VS-entreprenader			28 185	
6174 VE-entreprenader			154 700	
6175 El-entreprenader			134 025	
6176 Målningsentreprenader			118 084	
20 UNDERENTREPRENADER		173 700	434 993	261 293
TOTALSUMMA EXKL MOMS		1 034 371	2 015 646	981 275

KOSTNADSPOST	ORSAK TILL FÖRDYRING	BELOPP
Byggentreprenad	Tim.tid Bostadsdelen 520 x 442	232 492
	Materialkostnad för brandväggar (lagkrav)	130 000
Sakvaror		
Diverse	Trafikljusen	34 000
Underentreprenader	Mark extra (pga av fellut gällande dagvattnet)	55 000
	Säkerhetspartner Brand	100 000
	Vent/el	390 000
	Målning bostadsdelen	118 000
	Plåt inv. garaget	20 000
	Konsultarvode	73 000
	SUMMA	1 152 492

Beslut ska skickas till:

Fastighetschef

GVA-chef

Samhällsbyggnadschef

Ekonomichef



Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-04-28

Reviderad 2020-05-06

Dnr:

*Samhällsbyggnad
Carin Elofsson, tf samhällsbyggnadschef
Tel: 0934 – 141 04
E-post: carin.elifsson@robertsfors.se*

Kommunchef

Konsekvensanalys och synpunkter

**Jämställdhets konsekvensanalys
Konsekvenser verksamhet
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Konsekvenser på andra fattade beslut**

Ekonomi/resurser

**Ekonomiska konsekvenser
Resurser
Finansiering**