

Dnr: 9020/329.109

Dnr: SHBK-2020-815

Uppföljning investering Ambulansgarage

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut

Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Ärendesammanfattning

Ärendet lyftes i fullmäktige 2019-04-29 (§41) med beslut om återremiss då underlagen ansågs bristfälliga. Kostnad var i ursprungligt underlag beräknad till 400 000 kr, men ändrades i tillägg till 500 000 tkr. Fortsatt beredning medförde ny ritning och kostnads kalkyl där kostnaden beräknades till 1 100 000 kr.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 (§65) om att anslå 1 100 000 kr för ett ambulansgarage och utföra anpassningar av befintlig lokal på Fabriksvägen.

Investeringen har nu genomförts och de redovisade kostnaderna 2 015 646 kronor, d v s 83% över de av kommunfullmäktige beslutade investeringsmedlen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2020-04-28_Uppföljning investering Ambulansgarage_reviderad 2020-05-06
- Tjänsteskrivelse (2019-03-18)
- Tjänsteskrivelse v.2 (2019-04-01)
- Kostnadsuppskattning 2019-04-01
- (Gammal) Skiss på åtgärder
- (NY) Ritning på ambulansgarage samt boende
- Ambulans ny kalkyl
- E-post - Kostnadsberäkning Ambulansgarage
- Signerad avsiktsförklaring
- Mall på kontraktet för Ambulansgaraget
- Protokoll AU 190325 § 60
- Protokoll KS 190408 § 49
- Protokoll KF 190429 § 41
- Protokoll SHBU 190513 § 75, s. 21.
- Protokoll AU 190520 § 113, s.40
- Protokoll KS 190603 § 115, s.44
- Protokoll SHBU 200511 § 67
- Protokoll AU 200525 § 138
- Protokoll KS 200608 § 136